

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2011
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση
παραλίμνιου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (Β φάση)», προϋπολογισμού
177.800,00 € και χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ.**

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.7261/14-04-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 20 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 21 Κέρλοβας Ιωάννης
- 22 Τσάμου Πηνελόπη
- 23 Ρακόπουλος Άγγελος
- 24 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 25 Μπασούρης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρόεδρος

1. Θεοδωρίδης Αβραάμ

Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη

Πριν την έναρξη του 9^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δήμαρχος λόγω υποχρεώσεων.

Πριν την έναρξη του 20^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Λ. Γεωργιάδης.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, διάβασε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β φάση)»

- Την από 18-11-2008 δημοπρασία του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β φάση)» προϋπολογισμού 177.800,00€.
- τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου η οποία υπογράφηκε στις 30-01-2009 στο ποσό των 120.685,63€.
- Την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β φάση)» συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου συμφωνούν με την επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος και έλαβε υπόψη την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Έγκρινει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (β φάση)» ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **175/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ