

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2011
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή περιμετρικού τοίχου (αυλόγυρος Νίκειου Σχολής)»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254/2011

Στον Αετό, σήμερα 16 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αετού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.14124/10-06-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λιάσης Ιωάννης
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Βολιώτης Αργύριος
Βεράνη Φωτεινή
Κύρκου Κυριάκος
Γεώργου Τρύφων
Ψαλλίδας Γεώργιος
Τζήγας Θωμάς
Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κόλκας Παναγιώτης
Νάνου Ανθούλα
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Νικολαΐδης Ισαάκ
Κέρλοβας Ιωάννης
Τσάμου Πηνελόπη
Χαρτίδης Ευθύμιος
Γεωργιάδης Λάζαρος
Μπασούρης Παναγιώτης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Φίστας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρόεδρος

Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε τα εξής: α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 23-03-2010 και με την αριθμ. 25/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νυμφαίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Καρακούκας Αλέξανδρος, που προσέφερε έκπτωση 39 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 9.149,99 € (συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 29-05-2010 μεταξύ του Προέδρου Νυμφαίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως ένα (1) μήνα.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 9.149,99 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 29-06-2010 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαιώσεως και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαιώσεως.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α. Θεοδωρίδης, Ε. Χαριτίδης, Λ. Γεωργιάδης, Ι. Νικολαΐδης, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου έχουν επιφύλαξη επειδή θεωρούν τη σύνθεση αυτού του δημοτικού συμβουλίου ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου θεωρούν και την απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

Ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το Πρωτοκόλλο Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή περιμετρικού τοίχου (αυλόγυρος Νίκειου Σχολής)»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **254/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ / Λ Ι Ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ Α Μ Ε Λ Η

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ