

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **24/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «επισκευές
συντηρήσεις δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ξινού Νερού»**

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 343/2011

Στο Νυμφαίο, σήμερα 29 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση στη Νίκειο Σχολή Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.23807/23-09-11 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 24 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
- 5 Βολιώτης Αργύριος
- 6 Βεράνη Φωτεινή
- 7 Γεώργου Τρύφων
- 8 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 9 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 10 Τζήγας Θωμάς
- 11 Μπάντης Ιορδάνης
- 12 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 13 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 14 Κόλκας Παναγιώτης
- 15 Νάνου Ανθούλα
- 16 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
- 17 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 18 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 19 Κέρλοβας Ιωάννης
- 20 Θεοδωρίδης Αβραάμ
- 21 Θεοδώρου Απόστολος
- 22 Μπασούρης Παναγιώτης
- 23 Τσάμου Πηνελόπη
- 24 Φίστας Δημήτριος

Πρόεδρος

1. Κύρκου Κυριάκος
2. Ρακόπουλος Άγγελος
3. Γεωργιάδης Λάζαρος

Παρόντες και ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ασπρογείων Βασίλειος Σταυρίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος πρόεδρος ΤΚ Νυμφαίου και Νικόλαος Χάσος πρόεδρος ΤΚ Ξινού Νερού .

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών .

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Μωυσιάδης.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερησίας διάταξης , διάβασε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα , προβλέπεται η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Συγκεκριμένα οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών παρουσιάζονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις οι οποίες συνοδεύουν τον παρόντα πίνακα και αφορούν τους χρωματισμούς των επιφανειών των τοίχων της αίθουσας του τρίτου ορόφου του σχολείου. Πραγματοποιήθηκαν υδροχρωματισμοί εκτός της οροφής και των τοίχων της αίθουσας με ταυτόχρονη μείωση των χρωματισμών με πλαστικά χρώματα καθώς και επιπλέον ελαιοχρωματισμοί στους διαδρόμους των του σχολείου.

Από τις αυξομειώσεις αυτές δεν επέρχεται μεταβολή της συνολικής δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών.

Η τελική συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ σε ισοζύγιο 0,00 με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, και σκέφθηκε νόμιμα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «επισκευές συντηρήσεις δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ξινού Νερού»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **343/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ