

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **31/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου»
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444/2011**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 05 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30925/01-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|----|--------------------------|----------|
| 1 | Λιάσης Ιωάννης | Πρόεδρος |
| 2 | Γιαννιτοπούλου Συμέλα | |
| 3 | Παπαχρήστου Νικόλαος | |
| 4 | Μουσιάδης Κωνσταντίνος | |
| 5 | Βολιώτης Αργύριος | |
| 6 | Βεράνη Φωτεινή | |
| 7 | Κύρκου Κυριάκος | |
| 8 | Δεληγιαννίδης Ευστάθιος | |
| 9 | Ψαλλίδας Γεώργιος | |
| 10 | Τζήγας Θωμάς | |
| 11 | Μπάντης Ιορδάνης | |
| 12 | Κατσουπάκης Κωνσταντίνος | |
| 13 | Τσαχειρίδης Σπύρος | |
| 14 | Κόλκας Παναγιώτης | |
| 15 | Νάνου Ανθούλα | |
| 16 | Γεώργου Τρύφων | |
| 17 | Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος | |
| 18 | Γεωργιάδης Λάζαρος | |
| 19 | Θεοδωρίδης Αβραάμ | |
| 20 | Ρακόπουλος Άγγελος | |
| 21 | Χαριτίδης Ευθύμιος | |
| 22 | Νικολαΐδης Ισαάκ | |
| 23 | Κέρλοβας Ιωάννης | |
| 24 | Θεοδώρου Απόστολος | |
| 25 | Μπασούρης Παναγιώτης | |
| 26 | Τσάμου Πηνελόπη | |
| 27 | Φίστας Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρών και ο Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου Γρομπανόπουλος Τρύφων και των Τοπικών Κοινοτήτων Ξινού Νερού Χάσος Νικόλαος, Πετρών Κυριακόπουλος Γρηγόρης,

Αντιγονείας Κων/δης Γεώργιος, Φιλώτα Γκώτης Βαρσάμης, Ροδώνα Παρασκευάς Δημήτριος, Αναργύρων Τσισμαλίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών .

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, , είπε τα εξής:
Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα, προβλέπεται η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Συγκεκριμένα οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών παρουσιάζονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις οι οποίες συνοδεύουν τον παρόντα πίνακα και αφορούν τις εκσκαφές, την κοπή ασφαλτοσκυροδέματος, τις πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων, τις επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους, την τοποθέτηση κρασπέδων, τις καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, τα σκυροδέματα για την κατασκευή τόσο των ρείθρων όσο και εξομαλυντικών στρώσεων των πεζοδρομίων, την κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσία και τη αύξηση των ασφαλτικών. Από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα πραγματοποιήθηκαν εργασίες στις οδούς σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της αρχικής μελέτης. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προκύπτουν διότι οι περισσότερες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πολεοδομικό ιστό του παλαιού Αμυνταίου, με αποτέλεσμα οι προσμετρήσεις να μην μπορούν να είναι ακριβής και να υπάρχουν προσμετρητικά σφάλματα.

Από τις αυξομειώσεις αυτές δεν επέρχεται μεταβολή της συνολικής δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών και των απολογιστικών ασφάλτου.

Η τελική συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 349.255,60€

Ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου» προϋπολογισμού 360.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **444 /2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΣΗΣ