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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ    ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

∆ΗΜΟΣ     ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

                                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                               Από  το πρακτικό  συνεδριάσεων  24/2011  

         του δηµοτικό συµβουλίου ∆ήµου Αµυνταίου.  

Θέµα: Έγκριση 1
ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση            

                                          και επισκευή εισόδου Νικείου Σχολής» 

         ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 342/2011 

Στο Νυµφαίο, σήµερα 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

17:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  ∆ήµου Αµυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση στη 

Νίκειο Σχολή   Τ.Κ. Νυµφαίου του ∆ήµου Αµυνταίου, ύστερα από την µε αριθµό 

πρωτ.23807/23-09-11  πρόσκληση του Προέδρου του,  που  επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 

νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 24 και ονοµαστικά οι:. 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

      

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος      

2 Γιαννιτσοπούλου Συµέλα  1. Κύρκου Κυριάκος  

3 Παπαχρήστου Νικόλαος  2. Ρακόπουλος Άγγελος  

4 Μωυσιάδης Κωνσταντίνος  3. Γεωργιάδης Λάζαρος  

5 Βολιώτης Αργύριος    

6 Βεράνη Φωτεινή    

7 Γεώργου Τρύφων         

8 ∆εληγιαννίδης Ευστάθιος    

9 Ψαλλίδας Γεώργιος    

10 Τζήγας Θωµάς    

11 Μπάντης Ιορδάνης    

      12 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος    

13 Τσαχειρίδης Σπύρος    

14 Κόλκας Παναγιώτης    

15 Νάνου Ανθούλα    

16 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος    

17 Χαριτίδης Ευθύµιος    

18 ΝικολαϊδηςΙσαάκ    

19 Κέρλοβας Ιωάννης    

       20 Θεοδωρίδης Αβραάµ    

21 Θεοδώρου  Απόστολος    

      22 

       23 

Μπασούρης Παναγιώτης      

Τσάµου Πηνελόπη 

   

      24 

  

Φίστας ∆ηµήτριος    

     

Παρόντες και ο Πρόεδρος Τ.Κ.Ασπρογείων Βασίλειος Σταυρίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος 

πρόεδρος ΤΚ Νυµφαίου και  Νικόλαος  Χάσος πρόεδρος ΤΚ Ξινού Νερού . 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Ιωακείµ Ιωσηφίδης και η δηµοτική 

υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών . 

Πριν την έναρξη του 1
ου
  θέµατος αποχώρησε ο δηµοτικός σύµβουλος Κ. Μωϋσιάδης.     
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Ο πρόεδρος  εισηγούµενος το 18
ο
  θέµα της ηµερησίας διάταξης , διάβασε την 

εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής:  Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα, 

προβλέπεται η αυξοµείωση ορισµένων ποσοτήτων εργασιών καθώς και η έγκριση δύο νέων 

τιµών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

 

Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν νέες εργασίες ως εξής: α) ∆ιαφοροποίηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών (µασίφ γρανιτοειδή) των περισσοτέρων ολόσωµων τεµαχίων της 

εργασίας Νο 8 καθώς και ειδική βιοµηχανική επεξεργασία τους για να εναρµονισθούν 

πλήρως µε τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Β) Τοποθέτηση ειδικών 

ανοξείδωτων δακτυλίων  στην εµφανή λίθινη κολώνα της εισόδου για την διακράτηση των 

στοιχείων της.  

Από τις αυξοµειώσεις αυτές και από την εκτέλεση των δύο νέων εργασιών επέρχεται 

αύξηση της συνολικής δαπάνης των εργασιών κατά 2.100,46€, δαπάνη η οποία καλύπτεται 

από την δαπάνη των απροβλέπτων. 

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.633,15€ δηλαδή µείωση της 

συµβατικής δαπάνης κατά 24,75€ 

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος,  

 και  σκέφθηκε νόµιµα. 

                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση                               

και επισκευή εισόδου Νικείου Σχολής» 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 342/2011 

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

                                               ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  Σ/ΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ  

          Ακριβές αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


